

台灣基督長老教會 尼伯特風災家屋重建計畫

報告人：林偉聯牧師

台灣基督長老教會總會教會



蔡英文總統聽取本會簡幸





歡迎一日志工與我們同工



計畫目標

- 援助尼伯特風災中低收入受災戶，或本會認定急需救助對象。約300戶
- 條件：現住住家，排除工寮、資材室
- 優先順序：餐風露宿、家庭成員多，無替代違建戶列為最優先

重建團隊組織架構

- 災戶通報：當地教會、世界展望會、家扶中心等
- 公關募款：唐吉軻德電影、磐石傳播、宸葳影藝、台東立委、公眾人物
- 行政財務：宣教基金會、原住民社區發展中心
- 工程團隊：台灣心義工團、愛在後花園
- 協力/指導：台北效力志工團、劉權豪立委服務處
各大善心團體/廠商、衛福部
- 後續關懷：當地教會

工作流程

- 申請或通報：災戶及社福團體
- 受理：原社中心
- 實勘評估：審查小組(含援建代表)
- 測量\鑑價：工程團隊
- 下料：原社中心/協力廠商
- 施工：工程團隊
- 驗收：審查小組
- 結案：宣教基金會

工作進度

(2016.11.20)

- 預估需求：300戶
- 受理申請：128戶
- 核准救助：105戶
- 完工結案：82戶









台南市長老教會
尼伯特風災
家屋重建計畫
志工單位：台灣心希望

台灣心希望·築夢一個家

台南市長老教會
尼伯特風災
家屋重建計畫
志工單位：台灣心希望









建和里24鄰
建和二街
17巷
22
臺東市



台灣基督長老教會
The Presbyterian Church in Taiwan
尼伯特風災
家屋重建計畫
施工單位：台灣心義工團

社會
關懷

社會
關懷

如何看待違建問題

- 違建是社會問題，不是法律問題
- 違建是政府的主觀認定，與既成事實相違背
- 無替代違建所代表的意義
- 興建單位的困擾
- 面對捐助者的解釋
- 解套的辦法與原則
- 違法到合法，成功個案分享
- 與產權連動的救助措施應否檢討

計畫之外的問題

- 經濟損失認定與救助
- 災民就業權損害，失業補助認定困難
- 災害通報及認定標準(村里關係)
- 撫養義務，家屬、政府、NGO?
- 救助措施宣達問題，以及災民申請門檻、期限
- 災民知情權，誰決定救助方法
- 農業生產恢復與轉作
- 土地使用限制與區分
- 財產權，原住民保留地認定問題
- 資安與隱私