福島事件後核四困境 林宗堯再上書總統
福島事件後，核四竟然在八月發生了淹水事件，而台電提出的改善方案不外「加強改善」與「增聘顧問」，但如果自己都不知道問題出在哪裡，聘再多顧問也沒用。國營會、立法院與行政院也都有共同困境，大家都不了解核四問題有多嚴重。

林宗堯說，七月份寫「核四論」與「核四之計」時，就已經打定主意要辭職，不過提出「人微言輕、難為國用」的辭呈後，才從報上得知前原能會副主委謝得志閃辭消息。

曾任美國奇異公司工程司的核四安全監督委員林宗堯於2011年7月，發表《核四論》[4]，指出核四因當初是以最好最新的規格為目標，造成許多特殊設計，並以顧問公司經驗薄弱，台電多次自行變更設計，認為工程問題就像是航空公司自己組裝飛機一樣嚴重。原子能委員會於7月底的會議中，表示對核四興建過程的不滿，指出依照美國標準，核四該停工，並討論《核四論》指出的重大問題；原能會官員指出，當初復工時就應該找國外有經驗的公司來整合，這樣不僅品質有保障，或許核四現在已經完工[5]

 HYPERLINK "http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%A0%B8%E8%83%BD%E7%99%BC%E9%9B%BB%E5%BB%A0" \l "cite_note-5#cite_note-5" [6]。台電對批評的回應是停工將造成政府每天一億元的損失，而且台電所有設計變更均經由GE顧問認可，所有系統都經由嚴格測試，安全性可以獲得保障。
到日前預算1376億 1982年→2011

設計發電量為2700百萬瓦 (MWe)。
